Date: 28 septembre au 4 octobre 2025

Travaux en semaine :

Terrassement : Branche L, G, F, K, |

Dynamitage : Branche K, F

Fondations : Branche K, J, |

Coulées de béton : Branche K, | (Possibilité de coulées lundi, mercredi et jeudi, a
confirmer)

Réseau collecteur : Principale Nord KM 5@2+500

e Livraisons de composantes : Sections de tours, Pales* (lundi, mardi, vendredi)
Drivetrain, Nacelle, Hub, Autres

* Les journées indiquent le déchargement au site. Les livraisons sont effectuées dans
la nuit précédant le déchargement.

Régles de sécurité:

Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.
Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

Garder une distance de sécurité avec les équipements.

Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le
contremaitre.

e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

Signal sonore : 12 petits coups d’avertisseur a une seconde d’intervalle
Pause de 30 secondes

Mise a feu

1 grand coup de 15 secondes d’avertisseur

Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié

Libération du périmétre d’exclusion (zone de tir)
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