

# Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

**Date: 17 août au 23 août 2025**

## Travaux en semaine :

- Déboisement : Bypass
- Terrassement : Principale Sud, Laydown, Branches G, J, I, K, F et L
- Dynamitage : Branche K, Branche J, Branche I et Branche G
- Livraisons de composantes : Lundi-Vendredi au KM12 chemin Ste-Anne, Mardi-Jeudi au laydown du camp 115

## Travaux de fin de semaine :

- 17 août : Terrassement Banc d'emprunt PS KM2.5, Déboisement Bypass
- 23 août : Terrassement Banc d'emprunt PS KM2.5, Déboisement Bypass

## Règles de sécurité:

- **Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.**
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

## Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)



## PROJET DES NEIGES SUD

### LÉGENDE

-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

