Date: 24 aoilt au 30 aout 2025

Travaux en semaine :

Déboisement : Bypass

Terrassement : Principale Sud, Laydown, Branches G, J, |, Ket L
Dynamitage : Branche L, Branche J, Branche | et Branche G

Fondations : Dalles de propreté Branche J et Branche K

Livraisons de composantes : Lundi-Vendredi au KM12 chemin Ste-Anne,
Lundi-Vendredi au laydown du camp 115

Travaux de fin de semaine :

e 24 aolt: Terrassement Branche J

Régles de sécurite:

Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.
Préter attention aux zones ou du travail est en cours.

Garder une distance de sécurité avec les équipements.

Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.

Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le
contremaitre.

e Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

Signal sonore : 12 petits coups d’avertisseur a une seconde d’intervalle
Pause de 30 secondes

Mise a feu

1 grand coup de 15 secondes d’avertisseur

Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié

Libération du périmétre d’exclusion (zone de tir)

s ==
BORALEX l'

de la Seigneurie de Beaupré

Des Neiges — Secteur sud




T42

s

T39 Branche E T40
i v

i

Branche D

T37
¥
T: T32
T
a Ia
Foi 29
%
|
Branche A v . T_‘2_
09
¥
Oy T17
Gérard-idorisset i

18
%
T 18
5 Branche M
T12
¥ 1027 n
By-Pass
) oL
¥
Branche K Principale
Sud
Branche B

T67

i

Branche J

Mont Ferréol

Branche I

747 m

A

Aire Camp 115

Entrepreneur
Principale
Sud

, Poste
Electrique

483 m
i

Bed

BORALEX

PROJET DES NEIGES SUD

LEGENDE

. Déboisement
‘ Dynamitage

Terrassement
Fondations
Réseau Collecteur
Montage

Autres

© O & @ O

Date : 8/22/2025 I Préparé par : SB

Ref. : DNS_Info-Travaux I Rev. : 00




	23.0170B DNS_Info travaux_20250824.pdf
	_ags_3e8411dc-7f6a-11f0-88a2-000d3ae87205

